









# 勞務結算驗收證明書




結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	



流程序號	34785		
案號	B10A05639		
案名	淡水信義線道碴段混凝土枕鋼軌扣件更換工作		
批次	1		
案件資料	履約單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)	
	廠商	實菖機械有限公司 (84795539)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	附件-結算明細表.pdf QM供FM40013勞務結算驗收證明書(10).pdf 市府回函不派員監辦-來文.pdf		
說明			







簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		上陳	2023-05-11 12:02:21	




承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		上陳	2023-05-11 12:03:15	
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		抽回	2023-05-12 14:08:56	
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		上陳	2023-05-12 14:11:00	 
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 場長 吳炫儒 (001369)		上陳	2023-05-12 14:17:22	 





承辦單位	工務處軌道廠本部 副廠長 王明發 (001908)		上陳	2023-05-12 15:25:30	
承辦單位	工務處軌道廠本部 廠長 呂誌城 (001168)		上陳	2023-05-12 15:46:15	
承辦單位	工務處本部 副處長 范振威 (001172)		已簽核	2023-05-12 16:19:51	
主驗人	工務處軌道廠軌道二場本部 場長 林杰龍 (001658)		已簽核	2023-05-15 09:20:24	

會計處監驗人員	會計處成本課 專員 (三) 趙偉廷 (028509)	【實地監辦】	已簽核	2023-05-15 10:16:56	
法政處監驗人員	法政處稽查課 事務員 邱琴雅 (022563)		改分	2023-05-15 16:06:25	
法政處監驗人員	法政處政風課 專員 (二) 劉彥辰 (026783)	【書面審核監辦】 未記載上級機關不派員監辦來文文號。	駁回	2023-05-16 09:56:18	 
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		上陳	2023-05-16 10:04:34	 

承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		抽回	2023-05-16 10:07:23	 
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 工程員(三) 鍾其臻 (023334)		上陳	2023-05-16 10:12:27	 
承辦單位	工務處軌道廠軌道一場本部 場長 吳炫儒 (001369)		上陳	2023-05-16 10:49:32	 

承辦單位	工務處軌道廠本部 副 廠長 王明發 (001908)		上陳	2023-05-16 11:00:40	 
承辦單位	工務處軌道廠本部 廠 長 呂誌城 (001168)		上陳	2023-05-16 11:20:10	 
承辦單位	工務處本部 副處長 范振威 (001172)		已簽核	2023-05-16 11:50:02	 

主驗人	工務處軌道廠軌道二場本部 場長 林杰龍 (001658)		已簽核	2023-05-16 12:06:39	
會計處監驗人員	會計處成本課 專員 (二) 趙偉廷 (028509)	【實地監辦】	已簽核	2023-05-16 13:51:18	
法政處監驗人員	法政處政風課 專員 (二) 劉彥辰 (026783)	【書面審核監辦】	已簽核	2023-05-16 13:57:44	

決行主管	工務處本部 處長 洪銘遠 (000280)		已簽核	2023-05-18 16:31:10	 
廠商	實葛機械有限公司 (84795539)		完成	2023-05-18 16:58:19	 





編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	鍾其臻 同仁/工務處軌道廠軌道一場 本部	2023/04/21 09:48:58	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	吳炫儒 主管/工務處軌道廠軌道一場	2023/04/21 10:01:41	核准	
3	承辦主管(自選)	王明發 副主管/工務處軌道廠	2023/04/21 10:21:12	核准	
4	承辦主管(自選)	呂誌城 主管/工務處軌道廠	2023/04/21 12:45:30	核准	
5	承辦主管(自選)	范振威 副主管/工務處	2023/04/21 13:52:28	核准	





臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號：2023-04-21-0003

採購金額：13,819,112

結算明細表

第二層決行

案號		B10A05639				廠商		實替機械有限公司		
標的名稱		淡水信義線道碴段混凝土枕鋼軌扣件更換工作				訂約總價		11,693,325		
		契約		結算結果		增減金額				
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	備註
1	混凝土枕鋼軌扣件更換	組	72	108,900	7,840,800	89,901	6,472,872	0	1,367,928	
2	混凝土枕預埋重置及鋼軌扣件更換	組	2,076	1,100	2,283,600	342	709,992	0	1,573,608	
3	車輛機具運送費	式	444,788	1	444,788	0.7094	315,532	0	129,256	
4-1	安全帽	頂	253	10	2,530	10	2,530	0	0	
4-2	反光背心	件	211	10	2,110	10	2,110	0	0	
4-3	安全鞋	雙	1,266	10	12,660	10	12,660	0	0	
5	安全衛生管理費	式	107,038	1	107,038	0.7094	75,932	0	31,106	
6	管理費	式	442,974	1	442,974	0.7094	314,246	0	128,728	
小計					11,136,500		7,905,874	0	3,230,626	
營業稅					556,825		395,294	0	161,531	
合計					11,693,325		8,301,168	0	3,392,157	
承辦單位						決行				

附註：  
 1. 本表格欄位「單價」、「契約數量」係填列契約變更後之單價及數量。  
 2. 採購金額500萬元(含)以上案件由二層決行；未達500萬元案件由三層決行。

表單聯絡人(單位：供應處 採購暨契約設計課 姓名：林義祥 電話：10-8440)  
 QM-供-FM-40009



## 臺北大眾捷運股份有限公司

## 勞務結算驗收證明書

填發日期： 年 月 日

發文字號：北捷 字第

號

案號	B10A05639	廠商	實莒機械有限公司				
標的名稱	淡水信義線道碴段混凝土枕鋼軌扣件更換工作						
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input checked="checked" type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額						
履約期限	112年2月16日	履約地點	淡水信義線北投站至淡水站道碴段(不含連鎖區及有護軌之鋼軌)				
完成履約日期	112年4月12日	開始驗收日期	112年5月2日	驗收完畢/驗收合格日期	112年5月10日		
履約逾期總天數	55天	不計違約金天數	58天	應計違約金天數	0天		
逾期違約金	0	其他違約金	0				
訂約總價	11,693,325						
增減價款	次別	第一次		第二次		第三次	
	類別	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號
	增加金額	無	無	無	無	無	無
減少金額	無	無	無	無	無	無	
增減價款	次別	第四次		結算		合計	
	類別	金額	簽准日期或核准文號	金額	簽准日期或核准文號		
	增加金額	無	無	無	無	無	
減少金額	無	無	3,392,157	112年4月24日			
驗收扣款	0						
結算總價 (金額中文大寫)	新臺幣 捌佰參拾萬壹仟壹佰陸拾捌 元整						
驗收意見							
承辦單位人員及主管簽章	主驗人員簽章					(機關印信)	
	本機關 監驗人員 簽章	會計處 法政處					
	上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號		中華民國112年4月26日 府授工採字第1120116399號				

說明：

- 一、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 二、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 三、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第七十三條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第七十二條第二項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 四、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第九十八條第二項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 五、「結算總價」之計算方式為「訂約總價」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 六、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 七、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

檔 號：  
保存年限：

## 臺北市政府 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號3樓  
南區

承辦人：廖彥彬

電話：1999(外縣市02-27208889)轉1057

傳真：02-27239354

電子信箱：tms\_kuo\_1217@gov.taipei

受文者：臺北大眾捷運股份有限公司

發文日期：中華民國112年4月26日

發文字號：府授工採字第1120116399號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司訂於112年5月2日上午10時辦理「淡水信義線道碴  
段混凝土枕鋼軌扣件更換工作（案號：B10A05639）」驗  
收作業函請本府派員監辦案，復請查照。

說明：

- 一、復貴公司112年4月25日北捷工字第1123012586號函。
- 二、本案依政府採購法施行細則第10條規定，本府不派員監辦  
（後續複驗作業亦同），請將辦理結果報府。

正本：臺北大眾捷運股份有限公司

副本：

（工務局代決）



公文文號：1123012681

主旨：貴公司訂於112年5月2日上午10時辦理「淡水信義線道碴段混凝土枕鋼軌扣件更換工作（案號：B10A05639）」驗收作業函請本府派員監辦案，復請查照。

★意見欄

- 1.捷運公司 工務處 技術員 鍾其臻 送陳/會 112/04/26 15:01:49
- 2.捷運公司 工務處 場長 吳炫儒 退文 112/04/26 15:22:33
- 3.捷運公司 工務處 技術員 鍾其臻 送陳/會 112/04/26 15:35:06
- 4.捷運公司 工務處 場長 吳炫儒 送陳/會 112/04/26 15:39:20
- 5.捷運公司 工務處 副廠長 王明發 送陳/會 112/04/26 17:20:16
- 6.捷運公司 工務處 廠長 呂誌城 決行 112/04/26 18:05:52

TAIPEI  
臺北