










勞務結算驗收證明書





結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	





流程序號	30709		
案號	B11A05082		
案名	板南線忠孝復興站商業空間設置工作		
批次	4		
案件資料	履約單位	商業發展處商管中心商管一組 副工程師 李志鵬 (001556)	
	廠商	宇碩室內裝修工程有限公司 (43845752)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	QM供FM40013勞務結算驗收證明書(10).pdf		
說明	已重新更正『驗收完畢/驗收合格日期』欄位日期。		

簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
承辦單位	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		上陳	2023-03-15 10:52:19	

承辦單位	商業發展處商管中心 本部 中心副主任 顧 有斐 (001492)		上陳	2023-03-15 12:03:41	
承辦單位	商業發展處商管中心 本部 中心主任 周佳 賢 (001570)		已簽核	2023-03-15 15:35:36	
主驗人	工務處土建廠土建五 場 副工程師 巢仁安 (001214)		已簽核	2023-03-15 17:53:53	
會計處監驗 人員	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		已簽核	2023-03-17 14:53:39	

承辦單位	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		抽回	2023-03-17 14:54:09	
承辦單位	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		已簽核	2023-03-17 14:58:58	
主驗人	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		已簽核	2023-03-17 14:59:33	
會計處監驗人員	會計處成本課 專員 (二) 黃宗裕 (024798)	『驗收完畢/驗收合格日期』欄位，日期錯誤，請修正。	駁回	2023-03-17 15:46:00	

承辦單位	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		已簽核	2023-03-17 17:05:08	
承辦單位	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		抽回	2023-03-17 17:05:35	
承辦單位	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)	已重新更 正『驗收 完畢/驗收 合格日期 』欄位日 期。	已簽核	2023-03-17 17:06:08	
主驗人	商業發展處商管中心 商管三組 工程員(三) 楊仲博 (025712)		已簽核	2023-03-17 17:06:26	

會計處監驗人員	會計處成本課 專員 (二) 黃宗裕 (024798)	【實地監辦】	已簽核	2023-03-20 08:04:40	
法政處監驗人員	法政處稽查課 事務員 邱琴雅 (022563)		改分	2023-03-20 09:18:30	
法政處監驗人員	法政處政風課 專員 (一) 林慶嘉 (002038)	【書面審核監辦】	已簽核	2023-03-20 09:43:27	
決行主管	商業發展處本部 處長 吳俊佑 (001038)		已簽核	2023-03-21 16:55:03	
廠商	宇碩室內裝修工程有 限公司(43845752)		完成	2023-03-21 17:45:27	

臺北大眾捷運股份有限公司

勞務結算驗收證明書

填發日期：112年 月 日

發文字號：北捷商字第

號

案號	B11A05082		廠商	宇碩室內裝修工程有限公司			
標的名稱	板南線忠孝復興站商業空間設置工作						
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額						
履約期限	111年12月20日	履約地點	板南線忠孝復興站 B1F				
完成履約日期	111年12月20日	開始驗收日期	112年1月31日	驗收完畢/驗收合格日期	112年3月10日		
履約逾期總天數	0天	不計違約金天數	0天	應計違約金天數	0天		
逾期違約金	0		其他違約金	0			
訂約總價	5,458,888						
增 減 價 款	次別	第一次		第二次		第三次	
	類別	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號
	增加金額	無	無	無	無	無	無
	減少金額	無	無	無	無	無	無
增 減 價 款	次別	第四次		結 算		合 計	
	類別	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號		
	增加金額	無	無	260,500	112年1月9日	260,500	
	減少金額	無	無	305,141	112年1月9日	305,141	
驗收扣款	無(不包括逾期違約金及其他違約金)						
結算總價 (金額中文大寫)	新臺幣 伍佰肆拾壹萬肆仟貳佰肆拾柒元 整						
驗收 意見	驗收合格						
承辦單位人員及主管簽章	主驗人員簽章				(機關印信)		
	本機關 監驗人員 簽章	會計處					
		法政處					
	上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號		(未達查核金額者免)				

說明：

- 一、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 二、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 三、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第七十三條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第七十二條第二項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 四、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第九十八條第二項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 五、「結算總價」之計算方式為「訂約總價」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 六、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 七、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。