












財物結算驗收證明書





結算驗收證明書說明	1.本證明書填發日期為「決行主管」簽核時間。 2.如有列印本證明書作為實績證明或其他用途，應連同簽核頁面整份列印、檢附始為有效之文件。 3.本證明書可至【臺北捷運公司網站/公告資訊/廠商工商憑證簽認平台/「結算驗收證明書查詢」】，或掃描QR Code查詢。
結算驗收證明書QR Code	





流程序號	43486		
案號	C11A00261		
案名	廣告燈片製作採購		
批次	4		
案件資料	履約單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員(三) 周澤利 (023877)	
	廠商	柏采實業有限公司 (54307392)	
流程關卡	簽核關卡	順序	名稱
	V	1	承辦單位
	V	2	主驗人
	V	3	會計處監驗人員
	V	4	法政處監驗人員
		5	上級機關監驗人員
	V	6	決行主管
	V	7	廠商
檔案	C11A00261-財物結算驗收證明書.pdf C11A00261-總結算-結算明細表-eform.pdf		
說明			




簽核角色	簽核者	簽核意見	簽核	時間	憑證簽章(當簽章字串過長時，會自動切分成多個)
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員(三) 周澤利 (023877)		上陳	2023-09-04 11:20:27	

承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員(三) 周澤利 (023877)		抽回	2023-09-05 09:30:24	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員(三) 周澤利 (023877)		上陳	2023-09-05 09:31:21	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 組長 胡雅倩 (001503)		上陳	2023-09-05 12:04:34	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心本部 副主任 顧有斐 (001492)		上陳	2023-09-05 13:39:48	

承辦單位	商業發展處本部 副處長 葉嘉文 (000946)		上陳	2023-09-05 16:13:11	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員 (三) 周澤利 (023877)	供應處表示所有欄位皆需填寫，故抽回再陳	抽回	2023-09-06 15:08:33	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員 (三) 周澤利 (023877)	經供應處表示，財物結算證明書所有欄位皆需填寫，故更新檔案後重新送陳。	上陳	2023-09-06 15:15:18	 
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員 (三) 周澤利 (023877)		抽回	2023-09-06 15:20:45	

承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 專員 (三) 周澤利 (023877)		上陳	2023-09-06 16:13:36	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心數位媒體組 組長 胡雅倩 (001503)		上陳	2023-09-06 16:33:53	
承辦單位	商業發展處廣告媒體中心本部 副主任 顧有斐 (001492)		上陳	2023-09-06 16:49:50	
承辦單位	商業發展處本部 副處長 葉嘉文 (000946)		上陳	2023-09-07 09:24:12	

承辦單位	商業發展處本部 處長 吳俊佑 (001038)		已簽核	2023-09-07 10:49:22	
主驗人	商業發展處廣告媒體 中心數位媒體組 副管 理師 陳達聰 (001583)		已簽核	2023-09-07 11:14:11	
會計處監驗 人員	會計處預算課 專員 (二) 康閔茹 (026785)	【書面審 核監辦】	已簽核	2023-09-07 11:18:33	
法政處監驗 人員	法政處安全稽查課 事 務員 邱琴雅 (022563)		改分	2023-09-07 15:24:53	
法政處監驗 人員	法政處政風業務課 專 員(二) 劉彥辰 (026783)	【書面審 核監辦】	已簽核	2023-09-07 16:25:33	

決行主管	商業發展處本部 處長 吳俊佑 (001038)		已簽核	2023-09-08 13:35:44	
廠商	柏采實業有限公司 (54307392)		完成	2023-09-08 15:17:55	 

臺北大眾捷運股份有限公司

財物結算驗收證明書

填發日期： 年 月 日

發文字號：北捷 字第

號

案 號	C11A00261		廠 商	柏采實業有限公司			
標 的 名 稱	廣告燈片製作採購						
採 購 金 額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額						
履 約 期 限	112年08月07日	履 約 地 點	臺北捷運各車站				
完成履約日期	112年08月07日	開始驗收日期	111年12月26日	驗收完畢/驗收合格日期	112年09月01日		
履約逾期總天數	0	不計違約金天數	0	應計違約金天數	0		
逾期違約金	0		其他違約金	0			
訂 約 總 價	3,603,378 (契約上限金額)						
增 減 價 款	次別 類別	第一次		第二次		第三次	
		金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號
	增加金額	0	無	0	無	0	無
減少金額	0	無	0	無	0	無	
增 減 價 款	次別 類別	第四次		結 算		合 計	
		金 額	簽准日期或核准文號	金 額	簽准日期或核准文號		
	增加金額	0	無	0	112.08.22	0	
減少金額	0	無	212,274	112.08.22	212,274		
驗 收 扣 款	0						
結 算 總 價 (金額中文大寫)	新臺幣參佰參拾玖萬壹仟壹佰零拾肆 元整						
驗 收 意 見	本案驗收合格						
承辦單位人員及主管簽章	主驗人員簽章				(機關印信)		
	本機關 監驗人 員簽章	會計處					
		法政處					
	上級機關監驗人員簽章 或授權自辦文號		(未達查核金額者免)				

說明：

- 一、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
- 二、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
- 三、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第七十三條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第七十二條第二項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
- 四、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第九十八條第二項所定之減價收受懲罰性違約金。
- 五、「結算總價」之計算方式為「訂約總價」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
- 六、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。
- 七、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。

編號	種類	姓名/職務/部門	簽核時間	審核結果	審核意見
1	承辦人	周澤利 同仁/商業發展處廣告媒體中心數位媒體組	2023/08/14 17:46:23	送陳(自選)	
2	承辦主管(自選)	胡雅倩 主管/商業發展處廣告媒體中心數位媒體組	2023/08/16 11:30:11	核准	
3	承辦主管(自選)	顧有斐 副主管/商業發展處廣告媒體中心	2023/08/16 13:34:21	核准	
4	承辦主管(自選)	王文義 主管/商業發展處廣告媒體中心	2023/08/16 15:51:52	核准	

臺北大眾捷運股份有限公司

表單序號: 2023-08-14-0009

採購金額: 3,603,378

結算明細表

第三層決行

案號		C11A00261				廠商		柏采實業有限公司			
標的名稱		廣告燈片製作採購				訂約總價		3,603,378			
		契約				結算結果		增減金額			
項次	項目名稱	單位	單價	數量	金額	結算數量	結算金額	增加金額	減少金額	備註	
1	燈片(158*108cm)製作	片	228			6	1,368				
2	燈片(161*111cm)製作	片	240			27	6,480				
3	燈片(182*122cm)製作	片	300			185	55,500				
4	燈片(138*188cm)製作	片	347			71	24,637				
7	燈片(132*288cm)製作	片	515			2	1,030				
8	燈片(138*288cm)製作	片	539			84	45,276				
9	燈片(158*308cm)製作	片	687			500	343,500				
14	燈片(158*348cm)製作	片	774			279	215,946				
16	燈片(160*351cm)製作	片	913			121	110,473				
18	燈片(168*361cm)製作	片	985			89	87,665				
19	燈片(138*447cm)製作	片	1,000			1	1,000				
20	燈片(181*378cm)製作	片	1,115			2	2,230				
21	燈片(182*388cm)製作	片	1,145			223	255,335				
23	燈片(185*391cm)製作	片	1,173			38	44,574				
24	燈片(188*388cm)製作	片	1,188			9	10,692				
25	燈片(296*257cm)製作	片	1,232			1	1,232				
28	燈片(182*488cm)製作	片	1,434			5	7,170				
31	燈片(293*326cm)製作	片	1,550			1	1,550				
33	燈片(208*478cm)製作	片	1,608			1	1,608				
36	燈片(290*377cm)製作	片	1,767			1	1,767				
37	燈片(188*588cm)製作	片	1,782			20	35,640				
45	燈片(254*538cm)製作	片	2,202			1	2,202				
50	圓柱型燈片(178*521cm)製作	片	1,506			3	4,518				
51	一般點位燈片裝卸	片	600			932	559,200				
53	高點點位燈片裝卸(使用升降機)	片	4,000			20	80,000				
54	高點點位燈片裝卸(使用搭架)	片	15,000			8	120,000				
55	月台層軌道側輪燈片裝卸	片	1,100			1,014	1,115,400				
56	圓柱型燈片裝卸	片	2,500			4	10,000				
57-1-1	安全帽	頂	193			3	579				
57-1-2	反光背心	件	157			3	471				
57-1-3	安全鞋	雙	999			3	2,997				
57-1-4	安全帶(背負式)	條	1,284			2	2,568				
57-2	行政管理費	式	7,082			0.93916	6,651				
58	管理費	式	74,922			0.93916	70,364				
小計					3,431,789		3,229,623		202,166		
營業稅					171,589		161,481		10,108		
合計					3,603,378		3,391,104		212,274		
承辦單位						決行					

附註:

1. 本表格欄位「單價」、「數量」係填列契約變更後之單價及數量。

2. 採購金額500萬元(含)以上案件由二層執行;未達500萬元案件由三層執行。

3. 本表為總結算明細,本案為開口契約,採總價決標單價訂約,故無契約數量,契約上限金額為3,603,378元。第1批採購金額為999,670元,第2批採購金額為996,763元,第3批採購金額為1,042,076元,第4批採購金額為352,595元。

表單聯絡人(單位:供應處採購暨契約設計課 姓名:林義祥 電話:10-8440)

第15版

QM-供-FM-40009